



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL  
DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA  
Chiusi Stazione (Siena)

## **STUDIO PRELIMINARE**

# **INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL FIUME PAGLIA**



ALLEGATO

**D**

## **CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE 1° LOTTO FUNZIONALE**

**INTERVENTI PRIORITARI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA**

REDATTO DA AREA TECNICO - AGRARIA DEL CONSORZIO

Chiusi Stazione, settembre 2017



**Cronoprogramma delle fasi attuative**

FASI/TEMPO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Esecuzione lavori</b>								
- Intervento A.1.1+A.1.2								
- Intervento A.2								
- Intervento B.2.1+B.2.2								
- Intervento B.1.1+B.2.7+B.2.8+B.2.9+B.2.10+B.2.11								
- Intervento B.1.2								
<b>Collaudo/funzionalità</b>								
- Intervento A.1.1+A.1.2								
- Intervento A.2								
- Intervento B.2.1+B.2.2								
- Intervento B.1.1+B.2.7+B.2.8+B.2.9+B.2.10+B.2.11								
- Intervento B.1.2								